



**INFORME EJECUTIVO  
REVISIÓN PLAN DE ACCIÓN 2018  
PRIMER SEMESTRE 2018**

**Objetivo:** Realizar seguimiento a primer semestre de los planes de acción de los procesos institucionales, en la vigencia 2018.

**DESARROLLO:**

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto, se solicita el primer y el segundo avance de los planes de acción a los líderes de los proceso institucionales, con fecha de entrega el 10 del mes siguiente al cierre de la presente vigencia.

Para esta actividad la oficina de planeación ha utilizado varios medios de comunicación para obtener la información oportuna y veraz por parte de los líderes de proceso, como son: el correo electrónico y plani-alertas.


A continuación se relacionan aspectos importantes de la ejecución:

- ✓ Se revisaron 16 procesos institucionales (ARCA, Aseguramiento De La Calidad, Bienestar Institucional, Control Interno, Extensión y Proyección Social, Gestión Documental, Infraestructura, Investigación, Jurídica- contratación, MTIC, Comunicación Pública y PQRS, Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Formación, Recursos Financieros y Recursos Educativos )
- ✓ Todos los proceso enviaron sus avances por medio del correo electrónico (plan de acción con los porcentajes final y anexo las evidencias )



Observaciones:

- 1- Falta fortalecer aún más el compromiso por algunos líderes de proceso en la entrega de la información, lo cual interfiere en el cumplimiento de metas del proceso de direccionamiento estratégico. Sin embargo algunos líderes han mejorado en la puntualidad en la entrega de la información.
- 2- Es necesario mejorar la articulación en el momento de la entrega de la información para fortalecer entregas oportunas e inmediatas.
- 3- Los proceso que se destacaron por los porcentaje de avance durante la vigencia fueron:
  - ✓ Extensión y Proyección Social - Primer lugar
  - ✓ Recursos Educativos – segundo lugar
  - ✓ Formación - Tercer lugar
- 4- Evidencias del seguimiento (correos electrónicos y adjuntos digitales por procesos)
- 5- Evidencias de los porcentajes a corte 30 de Junio:

 <b>SISTEMA DE ALERTA PLAN DE ACCION - SEGUNDO TRIMESTRE 2018</b>																
Nombre del proceso	No. De actividades	Porcentajes de ejecucion por actividades (%)														% de avances
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ARCA	3	50	50	50												50
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD- SIG	3	47	30	30												36
BIENESTAR ESTUDIANTIL	7	38	34	38	50	100	0	50								44
COMUNICACIÓN, PRENSA Y MERCADEO	6	40	35	35	50	33	25	30								35
CONTROL INTERNO	2	40	50													45
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	4	50	10	25	50											34
EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	7	100	100	50	30	50	50	100								69
FORMACION	2	60	60													60
GESTION DOCUMENTAL	2	50	50													50
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS FISICOS	1	10														10
INVESTIGACION	11	60	50	50	50	50	30	70	100	50	50	40				55
JURIDICA Y CONTRATACION	3	0	50	80												43
MTIC	5	50	50	30	80	50										52
RECURSOS EDUCATIVOS	8	70	50	80	100	70	50	50	50							65
RECURSOS FINANCIEROS	3	20	80	15												38
TALENTO HUMANO	5	50	50	50	50	70										54
<b>TOTAL ACTIVIDADES INSTITUCIONALES</b>	<b>72</b>															

**Institución pública sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional**

Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero / Teléfono: (7) 568-2597 Fax: (7) 568 1736

NIT: 890.501.578-4

www.iser.edu.co


Pamplona, Norte de Santander





6- Estos avances aportan al informe de seguimiento del plan de Desarrollo vigencia 2018 que se hace a principios del mes de Diciembre.

7- Gráfico de comportamiento por procesos de cumplimiento:



**Oficina de Planeación**  
**JORGE MAURICIO MOGOLLON PICO**  
**Profesional Especializado de Planeación**

**Institución pública sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional**

Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero / Teléfono: (7) 568-2597 Fax: (7) 568 1736

NIT: 890.501.578-4

www.iser.edu.co

Pamplona, Norte de Santander

